gemeinde
freienbach

Gemeinderat

Auszug aus dem 15. Protokoll vom 10. September 2020

293 6.4.27 **GEMEINDESTRASSEN**
Wilenstrasse
Wilenstrasse Ost - 2. Etappe Eulenweg - Wilen Zentrum
Arbeitsvergabe Strassenbauarbeiten

Sachverhalt

A. Die Baumeisterarbeiten für den Ausbau und die Sanierung der Wilenstrasse Ost, 2. Etappe Eulenweg - Wilen Zentrum, wurden im Amtsblatt Nr. 31 vom 31. Juli 2020 sowie auf der Internetplattform SIMAP öffentlich ausgeschrieben. Innert Frist, welche am 28. August 2020 abgelaufen ist, haben fünf Unternehmungen ein Angebot eingereicht.

Unternehmung	*Angebot netto, inkl. MwSt.*
1) Reichmuth Bauunternehmung AG, Freienbach	Fr. 3'649'985.65
2) Hagedorn AG, Pfäffikon SZ	Fr. 3'825'467.75
3) ARGE Wilenstrasse (Kibag / Cellere)	Fr. 3'855'165.70
4) Oberholzer Bauleistungen AG, Neuhaus	Fr. 3'982'818.15
5) Walo Bertschinger AG, Küssnacht SZ	Fr. 4'247'639.90

Die Offerten sind auf Vollständigkeit und Fehler kontrolliert worden.

Erwägungen

1. Aufgrund der Vergabesumme wurde das öffentliche Verfahren gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994/15. März 2001(SRSZ 430.120.1) gewählt.
2. Das Ingenieurbüro Geoterra AG Pfäffikon hat die eingereichten Offerten formell und rechnerisch geprüft. Alle eingereichten Angebote wurden termingerecht und unterzeichnet abgegeben.
3. Die Zuschlagskriterien wurden wie folgt gefordert und ausgewertet:

Preis 70 % Gewichtung	Angebot der Baumeisterarbeiten
Referenzen und Qualität 20 % Gewichtung	Gewertet werden die Erfahrung der eingesetzten Schlüsselpersonen und die Referenzen der Unternehmung / ARGE bei vergleichbaren Projekten.
Auftragsanalyse und ökologische Aspekte 10 % Gewichtung	▪ Organigramm / Baustellenorganisation ▪ Angaben über die Installationsanordnung (Installationsplan/-skizze) ▪ Angaben zu Spezialisten und Subunternehmern (falls zutreffend) ▪ Angaben zur Qualitätssicherung ▪ Angaben zum Bauablauf/Etappierung, Termine Neben der Auftragsanalyse sind ebenfalls Angaben zu ökologischen Aspekten wie Distanz von Material- und Personentransporten beizulegen. Die Standorte der Lieferanten und Deponien sind zu nennen.

4. Die Firma Reichmuth Bauunternehmung AG, Freienbach, hat die wirtschaftlich günstigste Offerte eingereicht und erreicht die beste Bewertung unter Berücksichtigung der Zuschlagskriterien.
5. In der Investitionsrechnung 2021/2022, Ausbau und Sanierung Wilenstrasse Ost, 2. Etappe Eulenweg - Wilen Zentrum, Konto Nr. 620.10.501.29, sind Fr. 2.8 Mio. inkl. MWSt. und Abwasserleitungen Wilenstrasse, Konto Nr. 710.10.501.09, sind Fr. 1.9 Mio. inkl. MWSt., somit gesamthaft Fr. 4.7 Mio. eingestellt. In den Fr. 4.7 Mio. sind neben den jetzt zu vergebenden Bauarbeiten zudem rund Fr. 600'000.-- für Landerwerb, Entschädigungen und Gebühren enthalten.

Beschluss

1. Die Arbeiten für Ausbau und Sanierung der Wilenstrasse Ost, 2. Etappe Eulenweg - Wilen Zentrum, werden gemäss Angebot vom 28. August 2020 zum Preis von Fr. 3'649'985.65, inkl. MwSt., an die Reichmuth Bauunternehmung AG, Schwerzistrasse 22, 8807 Freienbach, vergeben.
2. Gegen diese Arbeitsvergabe kann innert 10 Tagen seit Eröffnung dieser Mitteilung beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz Beschwerde eingereicht werden (Art. 15 Abs. 1 und 2 IVöB, SRSZ 430.120.1, i.V. mit § 3 Bst. a Kantonsratbeschluss über den Beitritt des Kantons Schwyz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, KRB IVöB, SRSZ 430.120). Die Vergabe wird erst nach unbenutztem Ablauf der Beschwerdefrist wirksam.
3. Das Ingenieurbüro Geoterra AG Pfäffikon wird beauftragt, den Werkvertrag auszuarbeiten.
4. Zufertigung durch Protokollauszug an:
   a) Reichmuth Bauunternehmung AG, Schwerzistrasse 22, 8807 Freienbach
   b) Hagedorn AG, Industriestrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ
   c) ARGE Wilenstrasse (Kibag / Cellere), c/o Kibag, Seestrasse 404, 8038 Zürich
   d) Oberholzer Bauleistungen AG, Tunnelstrasse 5, 8732 Neuhaus
   e) Walo Bertschinger AG, Chlösterlistrasse 8, 6403 Küssnacht
   f) @ Ressortvorsteher Tiefbau und Verkehr
   g) Leiter Tiefbau und Verkehr
   h) @ Abteilungsleiter Finanzen
   i) @ Rechnungsprüfungskommission
   j) @ Publikation

Gemeinderat Freienbach

Daniel Landolt
Gemeindepräsident

Albert Steinegger
Gemeindeschreiber

sped.: Donnerstag, 17.09.2020