



## Gemeinderat

### Auszug aus dem 10. Protokoll vom 23. Mai 2019

---

209

#### 6.4.21 GEMEINDESTRASSEN

##### Schwändistrasse

##### Sanierung Deckbelag, Abschnitt Schwändi bis Gemeindegrenze zu Altendorf

##### Arbeitsvergabe

#### Ausgangslage

- a) Das Büro HTB Ingenieure AG Pfäffikon, hat im Auftrag des Ressorts Tiefbau und Verkehr für die Belags- und Sanierungsarbeiten an der Schwändistrasse, Abschnitt Schwändi bis Gemeindegrenze zu Altendorf, bei drei Bauunternehmungen entsprechende Angebote eingeholt. Die Offerteinholung erfolgte im Einladungsverfahren gemäss Art. 12 Abs. 1 lit b<sup>bis</sup> IVöB (SRSZ 430.120.1).
- b) Die Angebote wurden durch das Büro HTB Ingenieure AG Pfäffikon geprüft. Es haben insgesamt drei von drei eingeladenen Bauunternehmungen eine Offerte fristgerecht eingereicht. Die Offerten wurden auf Vollständigkeit und Fehler kontrolliert. Alle eingereichten Offerten weisen keine rechnerischen oder materiellen Fehler auf. Die geprüften Angebote ergeben folgende Zusammenstellung:

	<i>Angebot netto, inkl. MWSt.</i>		
a) Hagedorn AG, Pfäffikon	Fr.	190'072.90	100 %
b) Reichmuth Bauunternehmung AG, Freienbach	Fr.	199'698.45	105 %
c) KIBAG Bauleistungen AG, Bäch	Fr.	282'017.05	148 %

#### Erwägungen


1. Ursprünglich war für den Abschnitt Schwändi bis Gemeindegrenze zu Altendorf nur der Ersatz des Deckbelags auf einer Länge von ca. 490 m' vorgesehen. In der Investitionsrechnung 2019, Sanierung Schwändistrasse (Abschnitt Schwändi bis Gemeindegrenze zu Altendorf) Konto Nr. 620.10.501.11, sind für die Baumeisterarbeiten Fr. 120'000.--, inkl. MWSt, eingestellt.
2. Bei den Abklärungen und Zustandsuntersuchungen der Fahrbahn und der Entwässerungsleitungen wurde festgestellt, dass insbesondere die Wasserrinne längs der Fahrbahn in einem sehr schlechten Zustand ist sowie die Entwässerungsleitungen partiell ersetzt werden müssen. Um die Wasserführung auf der Strasse nachhaltig zu lösen, wird auf der ganzen Länge ein Stellstein eingebaut und so das Wasser in Einlaufschächte geführt.
3. Das Büro HTB Ingenieure AG Pfäffikon begründet die Mehrkosten wie folgt:
  - a) Randabschlüsse inkl. Foundationsschicht ca. Fr. 39'000.00
  - b) Instandstellung Entwässerungsleitungen ca. Fr. 25'000.00
  - c) Erdarbeiten ca. Fr. 10'000.00
4. Die Firma Hagedorn AG, Pfäffikon, hat für die Ausführung das preisgünstigste Angebot eingereicht. Die Arbeiten sind demzufolge an diese Firma zu vergeben.

#### Beschluss

1. Der Auftrag für die Belags- und Sanierungsarbeiten an der Schwändistrasse, Abschnitt Schwändi bis Gemeindegrenze zu Altendorf, wird gemäss Angebot vom 25. April 2019 zum Preis von Fr. 190'072.90, inkl. MWSt, an die Firma Hagedorn AG, Industriestrasse 4, 8808 Pfäffikon, vergeben.

2. Die Kosten werden dem Investitionskonto 620.10.501.11 belastet.
3. Das Büro HTB Ingenieure AG Pfäffikon wird beauftragt, den Werkvertrag auszuarbeiten.
4. Gegen diese Arbeitsvergabe kann innert 10 Tagen seit Eröffnung dieser Mitteilung beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz Beschwerde eingereicht werden (Art. 15 Abs. 1 und 2 IVöB, SRSZ 430.120.1, i.V. mit § 3 Bst. a Kantonsratbeschluss über den Beitritt des Kantons Schwyz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, KRB IVöB, SRSZ 430.120). Die Vergabe wird erst nach unbenutztem Ablauf der Beschwerdefrist wirksam.
5. Zufertigung durch Protokollauszug an:
  - a) Hagedorn AG, Industriestrasse 4, 8808 Pfäffikon
  - b) Reichmuth Bauunternehmung AG, Schwerzistrasse 22, 8807 Freienbach
  - c) KIBAG Bauleistungen AG, Bächastrasse 73, 8806 Bäch
  - d) HTB Ingenieure AG Pfäffikon, Churerstrasse 44a, 8808 Pfäffikon
  - e) @ Ressortvorsteher Tiefbau und Verkehr
  - f) Leiter Tiefbau und Verkehr
  - g) @ Leiter Finanzen
  - h) @ Rechnungsprüfungskommission
  - i) @ Publikation

Gemeinderat Freienbach



Daniel Landolt  
Gemeindepräsident



Albert Steinegger  
Gemeindeschreiber